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Betroffen Stichwort Beschreibung

1 A ZZ. Information A.B. fordert, den Umzugsdetailplan als Druck fur alle
teilnehmenden Mitarbeiter auszudrucken, so dass alle
aktuellen Schritte von jedem nachverfolgt werden kon-
nen.

2 F Alle Umzug Es wird festgestellt, dass es auf Seiten des Webhosters
wahrend des Hochladens der Webseite zu Stérungen
gekommen ist.

3 E X.Y. Upload X.Y. empfiehlt den Upload der neuen Webseite nicht als
ein groRes Paket durchzufuhren, sondern in drei kleinere
Arbeitsschritte zu unterteilen. Dies macht es einfacher
den Upload-Prozess zu koordinieren und Fehler zu
minimieren.

4 B Alle Go Mit vorliegenden Anderungen am Upload-Verfahren wird
beschlossen den Umzug anhand des Detailplans ohne
weitere Anderungen durchzufiihren.

Legende: [AJufforderung, [Bleschluss, [EJmpfehlung, [F]eststellung



