
Nr. VorgangsArbeitspaVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger % Abgeschlossen Ressourcennamen

0 DS001 31 Tage? Mon 16.11.09 Mon 28.12.09 75%

1 A00 Planung 1 Tag? Mon 16.11.09 Mon 16.11.09 0%

2

3 M00 Planung abgeschlossen 0 Tage Mon 16.11.09 Mon 16.11.09 100%

4 A01 Vorbereitung 7 Tage? Mon 16.11.09 Die 24.11.09 3 94%

5 Aufstellungen 4 Tage Mon 16.11.09 Don 19.11.09 100%

6 A0101 Aufstellung alter Webseiten & Shop-Seiten 1 Tag Mon 16.11.09 Mon 16.11.09 100%

7 A0102 Priority Income-Urls: Backlinks 1 Tag Die 17.11.09 Die 17.11.09 6 100%

8 A0103 Priority Income-Urls: Social Signals 1 Tag Mit 18.11.09 Mit 18.11.09 7 100%

9 A0104 Priority Income-Urls: Traffic 1 Tag Don 19.11.09 Don 19.11.09 8 100%

10 A0105 SEA-, FB- & Retargeting-Urls 1 Tag Mon 16.11.09 Mon 16.11.09 100%

11 Redirects 3 Tage Fre 20.11.09 Die 24.11.09 6;7;8;9;10 100%

12 A0106 Erstellung einer Redirect-Übersicht 1 Tag Fre 20.11.09 Fre 20.11.09 100%

13 A0107 Erstellung einer Old-Sitemap 1 Tag Mon 23.11.09 Mon 23.11.09 12 100%

14 A0108 Erstellung Redirect-Datenbank 1 Tag Die 24.11.09 Die 24.11.09 13 100%

15 Content 4 Tage Mon 16.11.09 Don 19.11.09 100%

16 A0109 Content-Fertigstellung/Content-OPL 1 Tag Mon 16.11.09 Mon 16.11.09 100%

17 A0110 Content zur VÖ freigeben 1 Tag Die 17.11.09 Die 17.11.09 16 100%

18 A0111 OnPage-Analyse 1 Tag Mit 18.11.09 Mit 18.11.09 17 100%

19 A0112 Bugfixes OnPage-Analyse 1 Tag Don 19.11.09 Don 19.11.09 18 100%

20 System-Test 1 Tag? Fre 20.11.09 Fre 20.11.09 19 67%

21 A0113 Serp-Snippet-Test 1 Tag? Fre 20.11.09 Fre 20.11.09 0%

22 A0114 FB- & Twitter/Social Meta-Tests & Debug 1 Tag Fre 20.11.09 Fre 20.11.09 100%

23 A0115 Strukturierte Daten Test 1 Tag Fre 20.11.09 Fre 20.11.09 100%

24 A0116 Umzugsdetailplan erstellen 1 Tag Mon 16.11.09 Mon 16.11.09 100%

25 A0117 Testplan-Erstellung für Systemaudit nach Umzug 1 Tag Die 17.11.09 Die 17.11.09 24 100%

26 M01 Vorbereitung abgeschlossen 0 Tage Die 24.11.09 Die 24.11.09 4 100%

27 B01 Test-Umzug 7 Tage Mit 25.11.09 Don 03.12.09 26 100%

28 Vorbereitung 2 Tage Mit 25.11.09 Don 26.11.09 100%

29 B0101 Klon-Erstellung bisherige Seite 1 Tag Mit 25.11.09 Mit 25.11.09 100%

30 B0102 Besprechung der Durchführung des Umzugs anhand des 
Umzugsdetailplans

1 Tag Don 26.11.09 Don 26.11.09 29 100%

31 Durchführung 2 Tage Fre 27.11.09 Mon 30.11.09 30 100%

32 B0103 Durchführung des Umzugs laut Umzugsdetailplan 1 Tag Fre 27.11.09 Fre 27.11.09 100%

33 B0104 Festhalten der lessons learned (auch Confluence) 1 Tag Mon 30.11.09 Mon 30.11.09 32 100%

34 System-Test 2 Tage Die 01.12.09 Mit 02.12.09 31 100%

35 B0105 Durchführung Testbestellung 1 Tag Die 01.12.09 Die 01.12.09 100%

36 B0106 Durchführung System-Audit für nach dem Umzug 1 Tag Die 01.12.09 Die 01.12.09 100%

37 B0107 Festhalten der lessons learned 1 Tag Mit 02.12.09 Mit 02.12.09 35;36 100%

38 Überarbeitung Best Practice Vorgehen 1 Tag Don 03.12.09 Don 03.12.09 100%

39 B0108 Einarbeiten der Lessons Learned in den Umzugsdetailplan 
& Testplan

1 Tag Don 03.12.09 Don 03.12.09 37 100%

40 M02 Test-Umzug erfolgreich 0 Tage Don 03.12.09 Don 03.12.09 27 100%

41 C01 Live-Umzug 6 Tage? Fre 04.12.09 Fre 11.12.09 40 100%

42 Vorbereitung Go-Live 2 Tage? Fre 04.12.09 Mon 07.12.09 100%

43 C0101 Erstellung einer PR-Aktion für die Dauer des Umzugs 1 Tag? Fre 04.12.09 Fre 04.12.09 100%

44 C0102 Besprechung der Durchführung des Umzugs anhand des 
Umzugsdetailplans

1 Tag? Mon 07.12.09 Mon 07.12.09 43 100%

45 Go-Live 3 Tage? Die 08.12.09 Don 10.12.09 42 100%

46 C0103 Offline + PR Landingpage 1 Tag? Die 08.12.09 Die 08.12.09 100%

47 C0104 Durchführung des Umzugs laut Umzugsdetailplan 1 Tag? Mit 09.12.09 Mit 09.12.09 46 100%

48 C0105 Umstellung der URLs von bezahlten Anzeigen 1 Tag? Don 10.12.09 Don 10.12.09 47 100%

49 System-Test 1 Tag? Fre 11.12.09 Fre 11.12.09 45 100%

50 C0106 Durchführung Testbestellung 1 Tag? Fre 11.12.09 Fre 11.12.09 100%

51 C0107 Durchführung System-Audit für nach dem Umzug 1 Tag? Fre 11.12.09 Fre 11.12.09 100%

52 M03 Live-Umzug durchgeführt 0 Tage Fre 11.12.09 Fre 11.12.09 41 100%

53 D01 After-Umzug-Check 6 Tage? Mon 14.12.09 Mon 21.12.09 52 39%

54 D0101 Check der Darstellungen, mobile, etc. 1 Tag Mon 14.12.09 Mon 14.12.09 0%

55 D0102 Liveschaltung der Webseite & Anzeigen/Ende PR-Aktion 1 Tag Die 15.12.09 Die 15.12.09 54 100%

56 D02 OnPage-Analyse 2 Tage? Mit 16.12.09 Don 17.12.09 55 17%

57 D02 OnPage-Analyse durchführen 1 Tag? Mit 16.12.09 Mit 16.12.09 50%

58 D0201 Critical Major Bugs fixen 1 Tag Mit 16.12.09 Mit 16.12.09 0%

59 D0202 Potentiale für Folgeprojekt OnPage-Optimierung 1 Tag Don 17.12.09 Don 17.12.09 58 0%

60 Nachbereitung Go-Live 2 Tage Fre 18.12.09 Mon 21.12.09 56 50%

61 D0301 Check der XML Sitemap + Einreichtung in WMT 1 Tag Fre 18.12.09 Fre 18.12.09 100%

62 D0302 WMT "Abruf wie duch Google" 1 Tag Mon 21.12.09 Mon 21.12.09 61 100%

63 D0303 Anpassen von Signaturen, E-Mail Templates, etc. 1 Tag Fre 18.12.09 Fre 18.12.09 0%

64 D0304 Check der WMT, Analytics, Adserver & sonstiger 
Tracking-Codes

1 Tag Fre 18.12.09 Fre 18.12.09 0%

65 M04 Checks abgeschlossen 0 Tage Mon 21.12.09 Mon 21.12.09 56;60 0%

66 D0401 Übernahme der Lessons Learned und des Umzuges in 
Confluence

1 Tag Die 22.12.09 Die 22.12.09 65 0%

67 M05 Umzug abgeschlossen 0 Tage Die 22.12.09 Die 22.12.09 66 0%

68 E01 Controlling 4 Tage Mit 23.12.09 Mon 28.12.09 67 20%

69 Durchführung 1*Täglich 4 Tage Mit 23.12.09 Mon 28.12.09 20%

70 E0101 WMT: Crawling-Fehler 1 Tag Mit 23.12.09 Mit 23.12.09 20%

71 E0102 WMT: Indexstatus-Fehler; XML-Sitemap-Fehler 1 Tag Don 24.12.09 Don 24.12.09 70 20%

72 E0103 Analytics: Trafficverteilung, 404 o.ä. Traffic, Fehlertraffic 1 Tag Fre 25.12.09 Fre 25.12.09 71 20%

73 E0104 Sichtbarkeitsüberwachung & KW-Monitoring 1 Tag Mon 28.12.09 Mon 28.12.09 72 20%
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