Nr. Vorgang{ArbeitspeVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger |% Abgeschlossen Ressourcennamen 15 Nov "0t 22 Nov 'O 29 06 Dez 'o 13 Dez '0 20 Dez o 27Dez'0
i) s‘ "MPo imlolF ‘S‘S\M?D\M\D\F\S‘S\MFD\M\D\F\S‘S PD\M\D\F\S‘S\M?D\M\D\F\S‘S\M?D\M\D\F\S‘S\M
o - DSoo1 31 Tage? Mon 16.11.09 Mon 28.12.09 5% I 1
e L
2 =
3 v - Moo Planung abgeschlossen 0 Tage Mon 16.11.09 Mon 16.11.09 100% iﬂi 11
w2 T N T T N, -
5 v - Aufstellungen 4 Tage Mon 16.11.09  Don 19.11.09 100% e
6 | mm A0101 Aufstellung alter Webseiten & Shop-Seiten 1Tag Mon 16.11.09  Mon 16.11.09 100% ‘
7 v - Ao102 Priority Income-Urls: Backlinks 1Tag Die 17.11.09 Die 17.11.09 6 100% —ﬁ
8 v - A0103 Priority Income-Urls: Social Signals 1Tag Mit 18.11.09 Mit 18.11.09 7 100% _T
9 W - A0104 Priority Income-Urls: Traffic 1Tag Don 19.11.09 Don 19.11.09 8 100%
10 |of - A0105 SEA-, FB- & Retargeting-Urls 1Tag Mon 16.11.09  Mon 16.11.09 100%
1 | L Redirects 3 Tage Fre 20.11.09 Die 24.11.09 6,7:8:9:10 100%
122 W/ A0106 Erstellung einer Redirect-Ubersicht 1Tag Fre 20.11.09 Fre 20.11.09 100% —ﬁ
13 | - A0107 Erstellung einer Old-Sitemap 1Tag Mon 2311.09 Mon 231109 12 100% _L
14 |&f - A0108 Erstellung Redirect-Datenbank 1Tag Die 24.11.09 Die 24.11.09 13 100% —
15 | - Content 4 Tage Mon 16.11.09  Don 19.11.09 100% | ——
16 | - A0109 Content-Fertigstellung/Content-OPL 1Tag Mon 16.11.09  Mon 16.11.09 100% —¢
17 | - Ao110 Content zur VO freigeben 1Tag Die 17.11.09 Die 17.11.09 16 100%
18 | - Ao0111 OnPage-Analyse 1Tag Mit 18.11.09 Mit 18.11.09 17 100% —L
19 | - Ao112 Bugfixes OnPage-Analyse 1Tag Don 19.11.09 Don 19.11.09 18 100%
20 - System-Test 1Tag? Fre 20.11.09 Fre 20.11.09 19 67% _#I
21 - A0113 Serp-Seippel-fest Fag? Fre 201100 Fre2013.00 0%
2 | A0114 FB- & Twitter/Social Meta-Tests & Debug 1Tag Fre 20.11.09 Fre 20.11.09 100% —_—
23 | - A0115 Strukturierte Daten Test 1Tag Fre 20.11.09 Fre 20.11.09 100% —_—
24 |Wf - A0116 Umzugsdetailplan erstellen 1Tag Mon 16.11.09  Mon 16.11.09 100% —¢
25 |of wm A0117 Testplan-Erstellung fur Systemaudit nach Umzug 1Tag Die 17.11.09 Die 17.11.09 24 100% —
26 |of - Mo1 Vorbereitung abgeschlossen 0 Tage Die 24.11.09 Die 24.11.09 4 100% {24,11
g N R I N N : -
28 | - Vorbereitung 2Tage Mit 25.11.09 Don 26.11.09 100% | —
29 | - Bo1o1 Klon-Erstellung bisherige Seite 1Tag Mit 25.11.09 Mit 25.11.09 100% _l
30 | - Bo102 Besprechung der Durchflihrung des Umzugs anhand des 1 Tag Don 261109 Don2611.09 29 100% —
Umzugsdetailplans
3 | Durchfiihrung 2 Tage Fre 271109  Mon 301109 30 100%
32 | - Bo103 Durchflihrung des Umzugs laut Umzugsdetailplan 1Tag Fre 27.11.09 Fre 27.11.09 100% —ﬁ
33 | - Bo104 Festhalten der lessons learned (auch Confluence) 1Tag Mon 3011.09 Mon 301109 32 100% —
T\/ - System-Test 2Tage Die 01.12.09 Mit 02.12.09 31 100%
35 | - Boios Durchfuhrung Testbestellung 1Tag Die 01.12.09 Die 01.12.09 100%
36 W W B0106 Durchfihrung System-Audit fur nach dem Umzug 1Tag Die 01.12.09 Die 01.12.09 100% q
37 | - Bo1o7 Festhalten der lessons learned 1Tag Mit 02.12.09 Mit 02.12.09 3536 100%
38 W - Uberarbeitung Best Practice Vorgehen 1Tag Don 031209 Don 03.12.09 100% %
T\/ - Bo108 Einarbeiten der Lessons Learned in den Umzugsdetailplan 1 Tag Don 031209 Dono031209 37 100% —
& Testplan
w0 | Mo2 Test-Umzug erfolgreich 0 Tage Don 031209 Don 031209 27 100% {03.12
v om N I A - '
42 | - Vorbereitung Go-Live 2 Tage? Fre 04.12.09 Mon 07.12.09 100%
T\/ - Co101 Erstellung einer PR-Aktion fur die Dauer des Umzugs 1Tag? Fre 04.12.09 Fre 04.12.09 100%
T\/ - Co102 Besprechung der Durchfiihrung des Umzugs anhand des 1 Tag? Mon 071209 Mon 071209 43 100%
Umzugsdetailplans
5 | Go-Live 3Tage?  Die081209 Don101209 42 100%
46 | C0103 Offline + PR Landingpage 1Tag? Die 081209  Die 0812.09 100%
T vy - Co104 Durchfihrung des Umzugs laut Umzugsdetailplan 1Tag? Mit 09.12.09 Mit 09.12.09 46 100%
48 | - Co105 Umstellung der URLs von bezahlten Anzeigen 1Tag? Don101209 Don10.12.09 47 100%
49 |3 - System-Test 1Tag? Fre 11.12.09 Fre 11.12.09 45 100%
50 | - Co0106 Durchfuihrung Testbestellung 1Tag? Fre 11.12.09 Fre 11.12.09 100% —_—
T\/ - Co107 Durchflihrung System-Audit fur nach dem Umzug 1Tag? Fre 1112.09 Fre 1112.09 100% _—
52 | mm Mo3 Live-Umzug durchgefiihrt 0 Tage Fre111209  Fre1112.09 100% %
o= -_— -
54 - Do1o1 Check der Darstellungen, mobile, etc. 1Tag Mon 1412.09  Mon 14.12.09
55 | - Do1o2 Liveschaltung der Webseite & Anzeigen/Ende PR-Aktion 1Tag Die 15.12.09 Die 15.12.09 54 100%
T - Doz OnPage-Analyse 2 Tage? Mit 16.12.09 Don 17.12.09 55 17%
? - Do2 OnPage-Analyse durchflihren 1Tag? Mit 16.12.09 Mit 16.12.09 50%
58 - Do201 Critical Major Bugs fixen 1Tag Mit 16.12.09 Mit 16.12.09 0%
59 - Do202 Potentiale fur Folgeprojekt OnPage-Optimierung 1Tag Don1712.09 Don171209 58 0%
60 - Nachbereitung Go-Live 2Tage Fre 18.12.09 Mon 2112.09 56 50%
61 | - Do301 Check der XML Sitemap + Einreichtung in WMT 1Tag Fre 18.12.09 Fre 18.12.09 100% ‘
62 |f - Do3o2 WMT "Abruf wie duch Google' 1Tag Mon 211209 Mon 211209 61 100% —
63 - Do303 Anpassen von Signaturen, E-Mail Templates, etc. 1Tag Fre 18.12.09 Fre 18.12.09 0%
64 - Do304 Check der WMT, Analytics, Adserver & sonstiger 1Tag Fre 1812.09 Fre 18.12.09 0%
Tracking-Codes
T5 - Mo4 Checks abgeschlossen 0 Tage Mon 211209 Mon 211209 56,60 0% ‘121 12
66 - Do4o01 Ubernahme der Lessons Learned und des Umzuges in 1Tag Die 22.12.09 Die 22.12.09 65 0%
Confluence l
67 | - Mos Umzug abgeschlossen o Tage Die 221209 Die2212.09 66 0% 122‘12
69 - Durchfiihrung 1°Taglich 4 Tage Mit 23.12.09 Mon 28.12.09 20% T 1
70 - Eo101 WMT: Crawling-Fehler 1Tag Mit 23.12.09 Mit 23.12.09 20% —_— l
71 - Eo102 WMT: Indexstatus-Fehler; XML-Sitemap-Fehler 1Tag Don 2412.09 Don 241209 70 20% -— l
72 - E0103 Analytics: Trafficverteilung, 404 0.a. Traffic, Fehlertraffic 1Tag Fre 25.12.09 Fre 25.12.09 71 20% —_— ‘
73 - E0104 Sichtbarkeitsuberwachung & KW-Monitoring 1Tag Mon 2812.09 Mon 28.12.09 72 20% —
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