

## Besprechungsprotokoll

Projekt:	XY001 - Umzug der Webseite im Zuge eines Redesigns
Datum / Uhrzeit:	01.01.1970
Ort:	Inhouse
Thema:	Besprechung des Umzuges anhand des Umzugsdetailplans
Projektleiter:	Z.Z.
Teilnehmer:	A.B., X.Y., D.E., F.G.
Verteiler:	alle

Nr.	Art	Betroffen	Stichwort	Beschreibung	Termin
1	A	Z.Z.	Information	A.B. fordert, den Umzugsdetailplan als Druck für alle teilnehmenden Mitarbeiter auszudrucken, so dass alle aktuellen Schritte von jedem nachverfolgt werden können.	
2	F	Alle	Umzug	Es wird festgestellt, dass es auf Seiten des Webhosters während des Hochladens der Webseite zu Störungen gekommen ist.	
3	E	X.Y.	Upload	X.Y. empfiehlt den Upload der neuen Webseite nicht als ein großes Paket durchzuführen, sondern in drei kleinere Arbeitsschritte zu unterteilen. Dies macht es einfacher den Upload-Prozess zu koordinieren und Fehler zu minimieren.	
4	B	Alle	Go	Mit vorliegenden Änderungen am Upload-Verfahren wird beschlossen den Umzug anhand des Detailplans ohne weitere Änderungen durchzuführen.	