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Projekt-Steckbrief XY001

Umzug Subdomain auf Unterverzeichnis im Zuge eines Redesigns
XY GmbH

Start: 16.11.2009

Ende: 22.12.2009 (Controlling dann fortlaufend 2 Monate)

Seite 1von 3



timdettmer

Ausgangslage, Projektziele

Ausgangslage

Die derzeitige Situation im Betrieb der Webseiten sieht eine Teilung von Shop und Corporate
Webseite vor. Die Teilung der Inhalte geschieht Uber den Betrieb einer Subdomain, auf welche
der reine E-Commerce-Bereich ausgelagert wurde.

Der Shop wird betrieben unter der Subomain shop.xy.de, die Corporate Webseite unter der
Top-Level-Domain xy.de.

Grund fUr das Projekt

Im Sinne der Suchmaschinenoptimierung und der Neustrukturierung der Webseite im Zuge
eines Redesigns der Corporate-Webseite und des Shop-Bereiches soll der Betrieb der
Subdomain durch einen Betrieb Uber eine Verzeichnisstruktur innerhalb der URL abgeldst
werden,

Ausrichtung
e Der Umzug des Shops soll spatestens in 20.11.-30.11.2009 durchgefuhrt werden.
Anmerkung

Ein Sichtbarkeitsverlust uber circa ein Quartal nach Umzug ist einzuplanen.

Ablaufplan (vereinfacht)

= Planung
= Vorbereitung
o Url-Analysen & Redirects
e Content-Fertigstellung
e Anpassen von Vorlagen
= Test-Umzug
e System-Clon des Live-Systems
o Test-Umzug inkl. Dokumentation
o Testbestellungen durchfuhren & auswerten
e lessons learned
= Live-Umzug
e Downtime-PR
e Durchfuhrung
e Einreichen von Anderungen
e OnPage-Analyse
= After-Umzug-Check
e Audit/Checkup, Redirect Checks, Code-Checks
e Bugfixes, major, ciritcal
e Budfixes, sonstige
e Testbestellungen durchfuhren
= Controlling (im Projektanschluss)
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Termine/Meilensteine

e Planung abgeschlossen 16.11.2009
e Vorbereitungen abgeschlossen 24.11.2009
e Test-Umzug erfolgreich 03.12.2009
e Live-Umzug durchgefuhrt 11.12.2009
o After-Umzug-Check abgeschlossen 21.12.2009
e Controlling fortl min. 2 Monate
Involviert
Vorname Nachme Projektleiter XXX@XxX.de
Vorname Nachme  Ansprechpartner inhouse XXX@XXX.de
Vorname Nachme Teamleiter Entwicklung XXX@xXxX.de
Vorname Nachme Teamleiter Marketing XXX@xxx.de

Seite 3von 3



	Ausgangslage, Projektziele
	Ablaufplan (vereinfacht)
	Termine/Meilensteine
	Involviert

