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Projekt-Steckbrief XY001 
Umzug Subdomain auf Unterverzeichnis im Zuge eines Redesigns 
XY GmbH  

 

Start:  16.11.2009 

Ende:  22.12.2009 (Controlling dann fortlaufend 2 Monate) 
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Ausgangslage, Projektziele 

Ausgangslage 

Die derzeitige Situation im Betrieb der Webseiten sieht eine Teilung von Shop und Corporate 
Webseite vor. Die Teilung der Inhalte geschieht über den Betrieb einer Subdomain, auf welche 
der reine E-Commerce-Bereich ausgelagert wurde. 

Der Shop wird betrieben unter der Subomain shop.xy.de, die Corporate Webseite unter der 
Top-Level-Domain xy.de. 

Grund für das Projekt 

Im Sinne der Suchmaschinenoptimierung und der Neustrukturierung der Webseite im Zuge 
eines Redesigns der Corporate-Webseite und des Shop-Bereiches soll der Betrieb der 
Subdomain durch einen Betrieb über eine Verzeichnisstruktur innerhalb der URL abgelöst 
werden. 

Ausrichtung 

• Der Umzug des Shops soll spätestens in 20.11.-30.11.2009 durchgeführt werden. 

Anmerkung 

Ein Sichtbarkeitsverlust über circa ein Quartal nach Umzug ist einzuplanen. 

Ablaufplan (vereinfacht) 

 Planung 
 Vorbereitung 

• Url-Analysen & Redirects 
• Content-Fertigstellung 
• Anpassen von Vorlagen 

 Test-Umzug 
• System-Clon des Live-Systems 
• Test-Umzug inkl. Dokumentation 
• Testbestellungen durchführen & auswerten 
• lessons learned 

 Live-Umzug 
• Downtime-PR 
• Durchführung 
• Einreichen von Änderungen 
• OnPage-Analyse 

 After-Umzug-Check 
• Audit/Checkup, Redirect Checks, Code-Checks 
• Bugfixes, major, ciritcal 
• Bugfixes, sonstige 
• Testbestellungen durchführen 

 Controlling (im Projektanschluss) 
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Termine/Meilensteine 

• Planung abgeschlossen 16.11.2009 
• Vorbereitungen abgeschlossen 24.11.2009 
• Test-Umzug erfolgreich 03.12.2009 
• Live-Umzug durchgeführt 11.12.2009 
• After-Umzug-Check abgeschlossen 21.12.2009 
• Controlling fortl. min. 2 Monate 

Involviert 

Vorname Nachme Projektleiter xxx@xxx.de 
Vorname Nachme Ansprechpartner inhouse xxx@xxx.de 
Vorname Nachme Teamleiter Entwicklung xxx@xxx.de 
Vorname Nachme Teamleiter Marketing xxx@xxx.de 
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